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C O M U N E  di  G R I G N A S C O 

PROVINCIA di NOVARA

CAP  28075                              

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033
AREA TECNICO MANUTENTIVA
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RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI

DETERMINAZIONE  N. 243 DEL  18/12/2013
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VIA VERDI SUL FOSSO RIALONE E RIPRISTINO PIANO VIABILE DI VIA A. VOLTA E DELLA VIA INTERNA PRINCIPALE IN FRAZ. CA' NEGRI - APPROVAZIONE  PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA.
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OGGETTO: 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VIA VERDI SUL FOSSO RIALONE E RIPRISTINO PIANO VIABILE DI VIA A. VOLTA E DELLA VIA INTERNA PRINCIPALE IN FRAZ. CA’ NEGRI - APPROVAZIONE  PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione G.C. n. 127 in data 07.12.2011 l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza del ponte di Via Verdi sul fosso Rialone e ripristino piano viabile di Via Volta e della Via interna principale fraz. Cà Negri;

- che ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per un importo complessivo di € 77.862,40 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per una somma pari ad  € 1.640,70, è stato adottato il metodo di gara secondo procedura negoziata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la verifica ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06;

- che con determinazione n. 16 del 15/02/2013 è stato approvato il verbale di gara reso dall’Ufficio Tecnico in data 14/02/2013, da cui risulta aggiudicataria dei lavori in oggetto la Ditta VALLOGGIA F.LLI S.R.L. con sede a Borgomanero (NO), che ha proposto un ribasso d’asta del 8,568%, pari ad un’aggiudicazione definitiva di € 71.191,15= al netto di IVA e inoltre al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.640,70=, per complessivi € 72.831,85= + iva 21 % per complessivi € 88.126,54;

DATO ATTO del finanziamento dei lavori mediante accensione di mutuo da parte del Banco Popolare ex Banca Popolare di Novara interamente rimborsato da contributo regionale Finpiemonte s.p.a., con imputazione all’intervento 2.08.01.01 cap. 8230/250 gestione residui impegno 455/2011, del bilancio esercizio 2013;

CONSIDERATO  che durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere alla variazione di alcune opere per la soluzione di esigenze emerse in fase di lavorazione e per il miglioramento dei lavori stessi, come meglio descritto e specificato nella relazione allegata alla documentazione di perizia di variante in corso d’opera predisposta in nel corso del mese di dicembre 2013 dal progettista dei lavori Dott. Fulvio Epifani di Arona, depositata agli atti;

VISTO che con la perizia suppletiva in corso d’opera di che trattasi si provvede ad una maggiore spesa di € 5.426,30 oltre i.v.a. 22% al netto del ribasso d’asta per lavori come da quadro economico riassuntivo che si allega al presente atto e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO  che con la perizia suppletiva in corso d’opera predisposta dal progettista dei lavori Dott. Fulvio Epifani di Arona, l’importo di contratto con la Ditta esecutrice passa da € 72.831,85 oltre i.v.a. di cui € 71.191,15 al netto del ribasso d’asta del 8.568% ed € 1.640,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ad € 78.258,15 oltre i.v.a di cui € 76.617,45 al netto del ribasso d’asta ed € 1.640,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che il quadro economico riassuntivo di confronto della perizia in corso d’opera evidenzia che, a seguito delle modifiche di cui sopra, l’importo complessivo del progetto rimane comunque invariato;

DATO ATTO che la suddetta perizia in corso d’opera è redatta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, e finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze, rientra tra i casi previsti dall’art. 132 del D.Lgs 163/2006 ed il relativo finanziamento effettuato mediante l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara, è stato autorizzato con nota della Regione Piemonte n. 71121/DB14.04 del 22.11.2013, pervenuta agli atti di questo Comune in data 28.11.2013 prot. n. 9325;

RILEVATO inoltre che nella summenzionata relazione allegata alla perizia suppletiva, non vengono indicati giorni di proroga, per cui il termine per l’esecuzione dei lavori indicato nel cronoprogramma rimane comunque invariato;

RITENUTO  pertanto necessario procedere all’approvazione della perizia suppletiva in corso d’opera di cui sopra;

PRESO ATTO inoltre che il codice CIG assegnato a detti lavori è il seguente 48435618F9 e il codice CUP B17H11001610002  e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

VISTO il decreto di nomina sindacale n. 2/2013;

D E T E R M I N A

- Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la perizia suppletiva in corso d’opera al progetto dei lavori di messa in sicurezza del ponte di Via Verdi sul fosso Rialone e ripristino piano viabile di Via Volta e della Via interna principale fraz. Cà Negri redatta in data Dicembre 2013 dal progettista Dott. Fuvio Epifani, con studio tecnico in Arona in in XX settembre n. 73, che comporta una maggiore spesa di € 5.426,30 al netto del ribasso d’asta per lavori e dell’Iva;

- Di dare atto che con la perizia suppletiva in corso d’opera predisposta dal progettista dei lavori Dott. Fulvio Epifani di Arona, l’importo di contratto con la Ditta esecutrice passa da € 72.831,85 oltre i.v.a. di cui € 71.191,15 al netto del ribasso d’asta del 8.568% ed € 1.640,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ad € 78.258,15 oltre i.v.a di cui € 76.617,45 al netto del ribasso d’asta ed € 1.640,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- Di dare altresì atto che il quadro economico riassuntivo e di confronto della perizia suppletiva  evidenzia che a seguito delle modifiche di cui sopra, l’importo complessivo del progetto rimane comunque invariato;

- Di impegnare la maggiore spesa contrattuale di € 6.620,09 i.v.a 22% compresa, dando atto che la stessa  trova copertura nell’ambito della spesa complessiva dei lavori, all’intervento 2.08.01.01 cap 8230/250 gestione residui, impegno 455/2011, del bilancio di esercizio 2013 capiente;

- Di predisporre il contratto integrativo per l’importo netto di € 6.620,09 i.v.a compresa con la Ditta VALLOGGIA F.LLI S.R.L. con sede a Borgomanero (NO);

- Di dare atto che il codice CIG assegnato a detti lavori è il seguente 48435618F9 e il codice CUP B17H11001610002 e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

- Di provvedere alla trasmissione della documentazione relativa alla perizia suppletiva per l’approvazione alla regione Piemonte, settore decentrato difesa del Suolo di Novara, per l’espressione del parere di competenza;

La presente determina viene così sottoscritta:









IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO









         (F.to FACCINI geom. Milver)
Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267







      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO







                             (F.to FRANZINI ANNALISA)
Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________

Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi.











IL MESSO COMUNALE











____________________

Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________
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   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO









           (F.to FACCINI geom. Milver)

Grignasco, lì ________________________
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