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C O M U N E  di  G R I G N A S C O 

PROVINCIA di NOVARA

CAP  28075                              

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033
AREA TECNICO MANUTENTIVA
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RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI

DETERMINAZIONE  N. 39 DEL  18/03/2014
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VIA VERDI SUL FOSSO RIALONE E RIPRISTINO PIANO VIABILE DI VIA A. VOLTA E DELLA VIA INTERNA PRINCIPALE IN FRAZ. CA' NEGRI - APPROVAZIONE 2° PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA.     

 FORMTEXT 
     
OGGETTO: 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VIA VERDI SUL FOSSO RIALONE E RIPRISTINO PIANO VIABILE DI VIA A. VOLTA E DELLA VIA INTERNA PRINCIPALE IN FRAZ. CA’ NEGRI - APPROVAZIONE 2° PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D’OPERA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione G.C. n. 127 in data 07.12.2011 l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza del ponte di Via Verdi sul fosso Rialone e ripristino piano viabile di Via Volta e della Via interna principale fraz. Cà Negri;

- che ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per un importo complessivo di  € 77.862,40 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per una somma pari ad  € 1.640,70, è stato adottato il metodo di gara secondo procedura negoziata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la verifica ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06;

- che con determinazione n. 16 del 15/02/2013 è stato approvato il verbale di gara reso dall’Ufficio Tecnico in data 14/02/2013, da cui risulta aggiudicataria dei lavori in oggetto la Ditta VALLOGGIA F.LLI S.R.L. con sede a Borgomanero (NO), che ha proposto un ribasso d’asta del 8,568%, pari ad un’aggiudicazione definitiva di € 71.191,15= al netto di IVA e inoltre al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.640,70=, per complessivi € 72.831,85= + iva 21 % per complessivi € 88.126,54;

DATO ATTO del finanziamento dei lavori mediante accensione di mutuo da parte del Banco Popolare ex Banca Popolare di Novara interamente rimborsato da contributo regionale Finpiemonte s.p.a., con imputazione all’intervento 2.08.01.01 cap. 8230/250 gestione residui impegno 455/2011, del bilancio esercizio 2014;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 243/2013 con la quale si è provveduto ad approvare la perizia supplettiva in corso d’opera, dando atto che l’importo di contratto con la Ditta esecutrice passa da € 72.831,85 oltre i.v.a., di cui € 71.191,15 al netto del ribasso d’asta del 8.568% ed € 1.640,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ad € 78.258,15 oltre i.v.a di cui € 76.617,45 al netto del ribasso d’asta ed € 1.640,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori si è reso inoltre necessario procedere alla variazione di alcune opere per la soluzione di ulteriori esigenze emerse in fase di lavorazione e per il miglioramento dei lavori stessi, consistenti nel rifacimento dello strato di usura di ml. 99,20 di sede stradale di Via Volta, come meglio descritto e specificato nella relazione allegata alla documentazione della 2° perizia di variante tecnica in corso d’opera, datata marzo 2014 e predisposta dal progettista e direttore dei lavori Dott. Fulvio Epifani di Arona, depositata agli atti;

DATO ATTO che la 2° perizia di variante tecnica in corso d’opera oggetto del presente atto  non comporta aumento di spesa rispetto alla precedente perizia approvata con la determinazione del Responsabile del Servizio n. 243/2013 come altresì evidenziato nel quadro economico comparativo e riassuntivo che si allega al presente atto e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO quindi che il quadro economico riassuntivo comparativo della 2°perizia di variante tecnica in corso d’opera evidenzia che anche a seguito della realizzazione delle opere sopra descritte, l’importo complessivo del progetto e del contratto d’appalto rimane comunque invariato;

DATO ATTO che anche la suddetta 2° perizia di variante tecnica in corso d’opera oggetto del presente atto, è redatta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, è finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali, ed è motivata da obiettive esigenze, rientra tra i casi previsti dall’art. 132 del D.Lgs 163/2006 ed il relativo finanziamento effettuato mediante l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara, è stato autorizzato con nota della Regione Piemonte n. 71121/DB14.04 del 22.11.2013, pervenuta agli atti di questo Comune in data 28.11.2013 prot. n. 9325;

RILEVATO inoltre che nella summenzionata relazione allegata agli atti ed elaborati relativi alla 2° perizia di variante tecnica in corso d’opera, si certifica che non vengono sono necessari ulteriori giorni di proroga, per cui il termine per l’esecuzione dei lavori già indicato nel cronoprogramma di progetto rimane comunque invariato;

RITENUTO  pertanto necessario procedere all’approvazione della 2° perizia di variante tecnica in corso d’opera di cui sopra;

PRESO ATTO inoltre che il codice CIG assegnato a detti lavori rimane il seguente 48435618F9 e il codice CUP B17H11001610002  e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

VISTO il decreto di nomina sindacale n. 2/2014;

D E T E R M I N A

- Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la 2° perizia di variante tecnica in corso d’opera al progetto dei lavori di messa in sicurezza del ponte di Via Verdi sul fosso Rialone e ripristino piano viabile di Via Volta e della Via interna principale fraz. Cà Negri, redatta in data marzo 2014 dal progettista e direttore dei lavori Dott. Fuvio Epifani, con studio tecnico in Arona in via XX settembre n. 73, che non comporta aumento di spesa rispetto alla precedente perizia approvata con la determinazione del Responsabile del Servizio n. 243/2013 come altresì evidenziato nel quadro economico comparativo e riassuntivo che si allega al presente atto e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale;

- Di dare atto che il quadro economico riassuntivo e di confronto della 2° perizia di variante tecnica in corso d’opera evidenzia che anche a seguito delle ulteriori migliorie al progetto dei lavori, consistenti nel rifacimento dello strato di usura di ml. 99,20 di sede stradale di Via Volta, l’importo complessivo del progetto e dell’appalto dei lavori rimane comunque invariato;

- Di  dare altresì atto che l’approvazione 2° perizia di variante tecnica in corso d’opera oggetto del presente atto non comporta pertanto ulteriore impegno di spesa;

- Di dare atto che il codice CIG assegnato a detti lavori rimane invariato ed è il seguente 48435618F9 e il codice CUP B17H11001610002 e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

- Di provvedere alla trasmissione della documentazione relativa alla perizia di variante tecnica in corso d’opera di cui al presente atto, per quanto di competenza alla Regione Piemonte, settore difesa del Suolo di Torino.

La presente determina viene così sottoscritta:









IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO









         (F.to FACCINI geom. Milver)
Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267







      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO







                 (F.to FRANZINI ANNALISA)
Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________

Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi.











IL MESSO COMUNALE











____________________

Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________
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