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C O M U N E  di  G R I G N A S C O 

PROVINCIA di NOVARA

CAP  28075                              

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033
AREA TECNICO MANUTENTIVA
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RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI

DETERMINAZIONE  N. 77 DEL  14/05/2014
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VIA VERDI SUL FOSSO RIALONE E RIPRISTINO PIANO VIABILE DI VIA A. VOLTA E DELLA VIA INTERNA PRINCIPALE IN FRAZ. CA' NEGRI - APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI AFFERENTI ALLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI

 FORMTEXT 
REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO E RELATIVA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE E ALLO STUDIO DI PROGETTAZIONE.

 FORMTEXT 
     
OGGETTO: 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VIA VERDI SUL FOSSO RIALONE E RIPRISTINO PIANO VIABILE DI VIA A. VOLTA E DELLA VIA INTERNA PRINCIPALE IN FRAZ. CA’ NEGRI - APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI AFFERENTI ALLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO E RELATIVA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE E ALLO STUDIO DI PROGETTAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione G.C. n. 127 in data 07.12.2011 l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza del ponte di Via Verdi sul fosso Rialone e ripristino piano viabile di Via Volta e della Via interna principale fraz. Cà Negri, dell’importo complessivo totale di € 110.000,00 comprensivo di spese tecniche ed i.v.a.;

- che ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per un importo complessivo di € 77.862,40 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per una somma pari ad  € 1.640,70, è stato adottato il metodo di gara secondo procedura negoziata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la verifica ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06;

- che con determinazione n. 16 del 15/02/2013 è stato approvato il verbale di gara reso dall’Ufficio Tecnico in data 14/02/2013, da cui risulta aggiudicataria dei lavori in oggetto la Ditta VALLOGGIA F.LLI S.R.L. con sede a Borgomanero (NO), che ha proposto un ribasso d’asta del 8,568%, pari ad un’aggiudicazione definitiva di € 71.191,15= al netto di IVA e inoltre al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.640,70=, per complessivi € 72.831,85= + iva 21 % per complessivi € 88.126,54;

DATO ATTO del finanziamento dei lavori mediante accensione di mutuo da parte del Banco Popolare ex Banca Popolare di Novara interamente rimborsato da contributo regionale Finpiemonte s.p.a., con imputazione all’intervento 2.08.01.01 cap. 8230/250 gestione residui impegno 455/2011, del bilancio esercizio 2013;

RICHIAMATA  la determinazione del Responsabile del Servizio n. 243/2013 con la quale si è provveduto ad approvare la perizia supplettiva in corso d’opera, dando atto che l’importo di contratto con la Ditta esecutrice è passato da € 72.831,85 oltre i.v.a. di cui € 71.191,15 al netto del ribasso d’asta del 8.568% ed € 1.640,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ad € 78.258,15 oltre i.v.a di cui € 76.617,45 al netto del ribasso d’asta ed € 1.640,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA altresì la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 39 del 18.03.2014 con la quale si è provveduto ad approvare la 2° perizia di variante tecnica in corso d’opera senza aumento di spesa, redatta per la soluzione di ulteriori esigenze emerse in fase di lavorazione e per il miglioramento dei lavori stessi, consistenti nel rifacimento dello strato di usura di ml. 99,20 di sede stradale di Via Volta come altresì evidenziato nel quadro economico comparativo e riassuntivo allegato all’atto di cui sopra e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Progettista e Direttore dei Lavori Dott. Geol. Fulvio Epifani di Arona, ha fatto pervenire in data 09.04.2014 prot. n. 2946 la documentazione afferente allo stato finale dei lavori,  il Certificato di Regolare Esecuzione, unitamente al Certificato di Pagamento dei lavori da cui risulta che l’importo finale dei lavori eseguiti al netto degli stati di avanzamento già liquidati alla Ditta appaltatrice e delle ritenute di legge, ammonta ad € 37.442,92 oltre i.v.a. corrispondente al saldo finale dei lavori;

RITENUTO di dover approvare gli atti finali di contabilità e liquidazione summenzionati, relativi ai lavori di messa in sicurezza del ponte di Via Verdi sul fosso Rialone e ripristino piano viabile di Via Volta e della Via interna principale fraz. Cà Negri, predisposti dal Progettista e Direttore dei Lavori Dott. Geol. Fulvio Epifani di Arona ed ammontanti ad € 37.442,92 oltre i.v.a. al netto degli stati di avanzamento già liquidati alla Ditta appaltatrice e delle ritenute di legge;

RICORDATO che il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo dell’atto di collaudo trattandosi di lavori inferiori a € 500.000,00;

RITENUTO di approvare il Certificato di pagamento relativo allo stato finale dei lavori, tenuto conto che i lavori risultano eseguiti dalla Ditta, come da dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori, per un importo pari ad € 37.442,92= oltre Iva ;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute allo Studio di progettazione Epifani Geol. Fulvio di Arona, relativa alla redazione degli atti di perizia n. 1, approvata con determinazione n. 243/2013, per un importo complessivo pari ad € 852,41 comprensiva di Iva e contributi previdenziali. 

PRESO ATTO inoltre che il codice CIG assegnato a detti lavori rimane il seguente 48435618F9 e il codice CUP B17H11001610002  e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

VISTO il decreto di nomina sindacale n. 2/2014;

D E T E R M I N A

- Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Certificato di Regolare Esecuzione, la documentazione afferente allo stato finale ed il Certificato di Pagamento n. 3 dei lavori di messa in sicurezza del ponte di Via Verdi sul fosso Rialone e ripristino piano viabile di Via Volta e della Via interna principale fraz. Cà Negri, predisposti dal progettista e direttore dei lavori Dott. Fulvio Epifani, ed ammontanti ad € 37.442,92 oltre i.v.a. 22% per un totale di € 45.680,36, al netto degli stati di avanzamento già liquidati alla Ditta appaltatrice e delle ritenute di legge, corrispondente al saldo finale dei lavori;

- Di provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute allo Studio di progettazione Epifani Geol. Fulvio di Arona, relativa alla redazione degli atti di perizia n. 1, approvata con determinazione n. 243/2013, per un importo complessivo pari ad € 698,70 comprensivo di cassa oltre iva e ritenute di legge per complessivi € 852,41;

- Di liquidare alla Ditta IMPRESA F.LLI VALLOGGIA s.r.l. di Borgomanero, appaltatrice dei lavori, la somma di € 37.442,92 oltre i.v.a. 22% per un totale di € 45.680,36 corrispondente al saldo finale dei lavori dietro presentazione di regolare fattura;

- Di dare atto del finanziamento dei lavori in oggetto e della conseguente imputazione della somma di € 46.532,77= che trova copertura nell’ambito della spesa complessiva di € 110.000,00 all’intervento 2.08.01.01 cap 8230/250 gestione residui, impegno 455/2011, del bilancio di esercizio 2014 ;

- Di dare atto che il codice CIG assegnato a detti lavori è il seguente 48435618F9 e il codice CUP B17H11001610002 e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

- Di accertare l’economia totale di spesa rispetto al quadro economico di progetto, pari ad € 3,04 come risulta dal seguente quadro comparativo:

	DESCRIZIONE
	IMPORTO  DA PROGETTO  INIZIALE 
	IMPORTO  DA CONTRATTO CON RIBASSO D’ASTA


	IMPORTO A CONSUNTIVO CON PERIZIE AGGIUNTIVE



	Per lavori a base d’asta
	79.503,10
	
	

	Per lavori contrattuali al netto di ribasso
	===
	72.831,85
	78.258,15

	Per IVA sui lavori
	16.695,65
	15.294,69
	16.978,14

	Spese tecniche per progetto, d.l., comprensiva di Iva e cp
	12.243,26
	12.243,26
	13.095,67

	Quota RUP
	1.557,00
	1.557,00
	1.665,00

	Arrotondamenti – imprevisti – CP
	0,99
	0,99
	/

	TOTALE GENERALE DI PROGETTO
	110.000,00
	101.927,79
	109.996,96

	Economia accertata sul progetto
	
	
	        € 3,04


- Di provvedere alla trasmissione della documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori, per l’espressioone dei pareri di competenza alla Regione Piemonte;

- Di dare ampio mandato al Responsabile del Servizio Finanziario dell’emissione del mandato di pagamento a seguito di presentazione di fattura sulla base della regolarità tecnica del Responsabile del Servizio.

***

La presente determina viene così sottoscritta:









IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO









         (F.to FACCINI geom. Milver)
Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267







      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO







                 (F.to FRANZINI ANNALISA)
Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________

Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi.











IL MESSO COMUNALE











____________________

Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________

Per copia conforme ad uso amministrativo:









   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO









           (F.to FACCINI geom. Milver)

Grignasco, lì ________________________
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