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C O M U N E  di  G R I G N A S C O 

PROVINCIA di NOVARA

CAP  28075                              

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033
AREA TECNICO MANUTENTIVA
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RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI

DETERMINAZIONE  N. 137 DEL  24/07/2014
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RESTYLING DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PER L’INFANZIA DI GRIGNASCO – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E NOTULA PROFESSIONALE.
OGGETTO: 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RESTYLING DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PER L’INFANZIA DI GRIGNASCO – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E NOTULA PROFESSIONALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione della G.C. n. 40 in data 20.04.2011 è stato approvato lo studio di fattibilità e progetto preliminare predisposto dallo Studio Tecnico dott. Ing. Gian Mario Comazzi, con sede a Gattinara (VC.), C.so Garibaldi n. 195 con la collaborazione a titolo gratuito da parte dell’Ing. Mauro Milone e dell’ing. Stefano Vantaggiato, consegnato in data 20.04.2011 prot. n. 3852, per la riqualificazione energetica dell’asilo nido comunale, per la somma complessiva di € 735.887,30=, al fine di candidarsi all’ottenimento del contributo regionale;

- che con nota in data 29.11.2011 prot. n. 10461 la Regione Piemonte ha comunicato che con Determinazione dirigenziale regionale n. 511 in data 18.11.2011 il responsabile della direzione attività produttive della Regione Piemonte ha approvato l’ammissione dell’intervento di riqualificazione energetica dell’Asilo Nido al contributo previsto dal bando per la somma di € 387.933,33=;

-che con Determinazione n. 189 in data 12.11.2012 è stato approvato l’affidamento della progettazione di riqualificazione energetica dell’Asilo Nido comunale allo Studio Tecnico ing. Dott. Gian Mario Comazzi, con sede a Gattinara, C.so Garibaldi n.195, con la collaborazione a titolo  gratuito dell’ing. Mauro Millone e dell’Ing. Stefano Vantaggiato, codice CIG:52447836B41;
- che con Deliberazione della G.C. n. 93 in data 3.12.2012  si è provveduto all’approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica e restyling della Scuola per l’Infanzia di Grignasco, trasmesso per l’espressione del parere di conformità ai competenti settori della Regione Piemonte; 

- che la Regione Piemonte con provvedimento in data 1.03.2013 prot. n. 1890, ha espresso parere favorevole e l’ammissione definitiva dell’intervento al contributo già concesso in sede di approvazione di progetto preliminare adottato con deliberazione della G.C. n. 40 in data 20.04.2011;

- che con Deliberazione della G.C. n. 53 in data 17.07.2013 si è provveduto all’approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica e restyling della Scuola per l’Infanzia di Grignasco per una spesa complessiva presunta di € 735.887,30= finanziata per 387.933,33=mediante contributo Regionale e per i restanti € 347.953,97= mediante accensione di mutuo con la Cassa DD.PP: di Roma con imputazione all’intervento 2.10.01.01 cap. 9130/10, gestione residui passivi, a valere sul bilancio pluriennale 2013/2015, esercizio 2014;
- che ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per un importo a base d’asta di € 554.775,00= al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per una somma pari ad  € 14.225,00=, è stato adottato il metodo di gara secondo procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c.6 e contestuale art.122 c.7 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale per un importo superiore a € 500.000= ed inferiore a € 1.000.000=;

- che con determinazione n. 207 in data 4.12.2013 è stato approvato il verbale di gara reso dall’Ufficio Tecnico in data 28.11/2013, da cui risulta aggiudicataria dei lavori in oggetto la Ditta ECO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Lodi (LO) in Via Biancardi n. 4, P.I.V.A. 11420430156, che ha proposto un ribasso d’asta del 19,374%, pari ad un’aggiudicazione definitiva di €  447.292,89=  al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 14.225,00= per complessivi € 461.517,89= oltre I.V.A. ai sensi di legge con imputazione al medesimo intervento 2.10.01.01 cap. 9130/10 gestione residui passivi, a valere sul bilancio pluriennale 2013/2015, esercizio 2014;

- che a seguito di aggiudicazione e definitiva, con nota n. 4263 del 10.04.2014 la Regione Piemonte ha rideterminato l’ammontare del contributo concesso a favore di questo Ente in complessivi €  338.446,45= a seguito di adozione di propria Determinazione n. 143 in data 25.03.2014;

PRESO ATTO degli atti di contabilità relativi al 1° S.A.L. dei lavori, resi dal Direttore dei lavori, ing. Gian Mario Comazzi, pervenuti in data  9.07.2014 prot. n.5749, dal quale risulta l’importo dei lavori realizzati,  pari a €  103.933,35=, oltre I.V.A. ai sensi di legge;

PRESO ATTO inoltre della contestuale trasmissione agli atti del Comune, della relativa notula pro forma, da parte del professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori, ing. Gian Mario Comazzi, n.9/2014 dell’importo di € 5.446,67= maggiorato del 4% CNPAIA pari ad € 217,87= per un totale di € 5.664,54= oltre I.V.A. del 22% di € 1.246,20= per un totale complessivo di € 6.910,73=;

RITENUTO di approvare il Certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L. dei lavori, tenuto conto che i lavori risultano eseguiti dalla Ditta ECO COSTRUZIONI s.r.l., come da dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori;

RITENUTO inoltre di provvedere alla liquidazione delle spettanze relative alla progettazione e direzione lavori, per un importo di cui alla notula proforma n.9/2014, pari ad € 6.910,73= I.V.A. e CNPAIA compresi;

PRESO ATTO inoltre che il codice CIG assegnato alla progettazione è il seguente 52447836B41 mentre il codice CIG  attribuito a detti lavori risulta: 5247836B41 e il relativo codice CUP conferito è il seguente: B16E12000600002 e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è stato differito al 31.09.2014;

VISTO il decreto di nomina sindacale n. 5/2014;

D E T E R M I N A

- Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L., riferito ai lavori di riqualificazione energetica e restyling della scuola per l’infanzia di Grignasco eseguiti dalla Ditta ECO COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Lodi (LO), redatto dal Direttore dei Lavori, da cui risulta un credito derivante alla ditta esecutrice dei lavori per un importo complessivo pari ad € 103.933,35= al netto delle ritenute contrattuali ed inoltre al netto di IVA 10%.

- Di liquidare pertanto alla ditta ECO COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Lodi (LO) in via Biancardi n. 4, P. I.V.A. 11420430156, la somma di €  103.933,35= oltre IVA 10% pari ad € 10.393,34= per complessivi € 114.326,69=;

- Di liquidare inoltre le spettanze relative alla progettazione e direzione lavori, da parte del professionista incaricato Ing. Gian Mario Comazzi, residente a Gattinara in C.so Garibaldi n. 195 P. I.V.A. 01232730026 per un importo di cui alla notula proforma n. 9/2014, pari ad € 5.446,67= maggiorato del 4% CNPAIA pari ad € 217,87= per un totale di € 5.664,54= oltre I.V.A. del 22% di € 1.246,20= per un totale complessivo di € 6.910,73=;
- Di dare atto del finanziamento dei lavori in oggetto e della conseguente imputazione della somma di € 114.326,69= e della relativa notula del Direttore dei Lavori pari ad € 6.910,73= che trovano copertura nell’ambito della spesa complessiva presunta di € 686.400,42= finanziata per 338.446,45=mediante contributo Regionale e per i restanti € 347.953,97= mediante accensione di mutuo con la Cassa DD.PP. di Roma con imputazione all’intervento 2.10.01.01 cap.9130/10 gestione residui passivi, a valere sul bilancio pluriennale 2013/2015, esercizio 2014;
- Di dare atto che il codice CIG assegnato alla progettazione risulta 52447836B41 ed il CIG relativo a detti lavori è il seguente 5247836B41 e il codice CUP assegnato è il seguente:   B16E12000600002  e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

- Di provvedere alla trasmissione della documentazione alla Regione Piemonte per la relativa rendicontazione ai fini della concessione del contributo per i lavori di riqualificazione energetica e restyling della scuola per l’ infanzia di Grignasco. 

- Di dare ampio mandato al Responsabile del Servizio Finanziario dell’emissione del mandato di pagamento a seguito di presentazione di fattura sulla base della regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, dando atto che il pagamento alla Ditta è subordinato al rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità interno anno 2014.

La  presente determina viene così sottoscritta:









IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO









         (F.to FACCINI geom. Milver)
Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267







      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO







                 (F.to FRANZINI ANNALISA)
Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________

Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi.











IL MESSO COMUNALE











____________________

Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________

Per copia conforme ad uso amministrativo:









   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO









           (F.to FACCINI geom. Milver)

Grignasco, lì ________________________
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