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C O M U N E  di  G R I G N A S C O 

PROVINCIA di NOVARA

CAP  28075                              

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033
AREA TECNICO MANUTENTIVA
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RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI

DETERMINAZIONE  N. 145 DEL  06/08/2014
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RESTYLING DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA E ASILO NIDO DI GRIGNASCO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA IN CORSO D'OPERA.
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OGGETTO: 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RESTYLING DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA E ASILO NIDO DI GRIGNASCO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione G.C. n. 93 in data 03.12.2012 l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo per Lavori di Riqualificazione Energetica E Restyling della Scuola Per L’infanzia Di Grignasco;

- che con Deliberazione della G.C. n. 53 in data 17.07.2013 si è provveduto all’approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica e restyling della Scuola per l’Infanzia di Grignasco per una spesa complessiva pari ad € 735.887,30= ;
- che ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per un importo a base d’asta di € 554.775,00= al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per una somma pari ad  € 14.225,00=, è stato adottato il metodo di gara secondo procedura negoziata ai sensi dell’art. 57c.6 e contestuale art.122 c. 7 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale per un importo superiore ad € 500.000= ed inferiore a € 1.000.000=;

- che con determinazione n. 207 in data 4.12.2013 è stato approvato il verbale di gara reso dall’Ufficio Tecnico in data 28.11.2013, da cui risulta aggiudicataria dei lavori in oggetto la Ditta  ECO COSTRUZIONI S.R.L.  con sede a Lodi (LO), in Via Biancardi n. 4 P. I.V.A. 11420430156 che ha proposto un ribasso d’asta del 19,374%%, pari ad un’aggiudicazione definitiva di € 447.292,89= al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €  14.225,00=, per complessivi € 461.517,89= oltre I.V.A. ai sensi di legge;

DATO ATTO del finanziamento dei lavori nell’ambito della spesa complessiva, a seguito di aggiudicazione d’appalto risulta pari ad € 686.400,42= finanziata per € 338.446,45= mediante contributo Regionale e per i restanti € 347.953,97=  mediante accensione di mutuo  con la Cassa DD.PP. di Roma con imputazione all’intervento 2.10.01.01 cap. 9130/10 gestione residui passivi,a valere sul bilancio pluriennale 2013/2015, esercizio 2014; 

CONSIDERATO  che durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere alla variazione di alcune opere per la soluzione di esigenze emerse in fase di lavorazione e per il miglioramento dei lavori stessi, come meglio descritto e specificato nella relazione allegata alla documentazione di perizia di variante in corso d’opera predisposta in data 24.07.2014 dal progettista dei lavori Ing. Gian Mario Comazzi con studio in Gattinara C.so Garibaldi n. 195, depositata agli atti;

VISTO che con la perizia suppletiva in corso d’opera di che trattasi si provvede ad una maggiore spesa per lavori da eseguire per un importo pari ad € 84.558,88.  oltre I.V.A. del 10% al netto del ribasso d’asta come da quadro economico riassuntivo che si allega al presente atto e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO  che con la perizia suppletiva in corso d’opera predisposta dal progettista dei lavori Ing. Gian Mario Comazzi di Gattinara, l’importo di contratto con la Ditta esecutrice passa da €  447.292,89  al netto di Iva, del ribasso d’asta del 19,374% ed € 14.225,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ad € 529.245,48  al netto di Iva, del ribasso d’asta ed € 16.831,29= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che il quadro economico riassuntivo di confronto della perizia in corso d’opera evidenzia che, a seguito delle modifiche di cui sopra, l’importo complessivo del progetto approvato rimane comunque invariato;

DATO ATTO che la suddetta perizia in corso d’opera è redatta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, e finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze, rientra tra i casi previsti dall’art. 132 del D.Lgs 163/2006 ed il relativo finanziamento effettuato mediante l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara finanziate con fondi propri di bilancio dell’Ente. 

PRESO ATTO che è stato sottoscritto Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi per l’importo netto di €  84.558,88= al netto di Iva, con la Ditta  ECO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Lodi (LO);

RILEVATO inoltre che nella summenzionata relazione allegata alla perizia suppletiva, non vengono indicati giorni di proroga, per cui il termine per l’esecuzione dei lavori indicato nel cronoprogramma rimane comunque invariato;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione della perizia suppletiva in corso d’opera di cui sopra;

DATO ATTO inoltre che il codice CIG assegnato alla progettazione risulta 52447836B41 ed il  CIG relativo a detti lavori è il seguente 5247836B41 e il codice CUP assegnato è il seguente  B16E12000600002 e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

VISTO il decreto di nomina sindacale n. 5/2014;

D E T E R M I N A 
- Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la perizia suppletiva in corso d’opera al progetto dei lavori di Riqualificazione Energetica e Restyling della Scuola Per L’infanzia Di Grignasco redatta in data 24.07.2014 dal progettista Ing. Gian Mario Comazzi , con studio tecnico in Gattinara in C.so Garibaldi n. 195, che comporta una maggiore spesa contrattuale per l’esecuzione dei lavori necessari ad ultimare le opere in oggetto di € 84.558,88= al netto del ribasso d’asta per lavori e dell’ I.V.A.;

- Di dare atto che ,con la perizia suppletiva in corso d’opera predisposta dal progettista dei lavori, Ing. Gian Mario Comazzi l’importo di contratto con la Ditta esecutrice passa da €  447.292,89  al netto di Iva, del ribasso d’asta del 19,374% ed € 14.225,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ad € 529.245,48  al netto di Iva, del ribasso d’asta ed € 16.831,29= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- Verificato che il quadro economico riassuntivo e di confronto della perizia suppletiva evidenzia che, a seguito delle modifiche di cui sopra e la revisione della spesa prevista nelle somme a disposizione,  l’importo complessivo del progetto definito a seguito dell’affidamento dei lavori per un importo pari ad € 628.405,19, viene rideterminato in complessive € 688.118,85, con una maggiore spesa pari ad € 59.713,66, finanziata nell’ambito delle somme già autorizzate con l’approvazione del progetto, mediante parziale utilizzo di ribasso d’asta;

- Di dare atto pertanto dell’importo complessivo delle opere a seguito di perizia per un totale definitivo di € 688.118,85, trova copertura nell’ambito della spesa complessiva già autorizzata dei lavori, all’intervento 2.10.01.01 cap 9130/10 gestione residui passivi, , rispettivamente  per un importo pari ad € 338.446,45 mediante contributo concesso da Regione Piemonte, per un importo pari ad € 347.953,97 mediante mutuo concesso da parte della Cassa DD.PP. di Roma e per la restante somma pari ad € 1.718,43 comprensivo di IVA, all’intervento 2.0.105.01 cap 6130/20, a valere sul bilancio pluriennale 2013/2015, esercizio 2014; 

- Di dare atto che è stato sottoscritto Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi per l’importo netto di €  84.558,88= I.V.A. compresa con la Ditta  ECO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Lodi (LO);

- Di dare atto che il codice CIG assegnato alla progettazione risulta 52447836B41 ed il  CIG relativo a detti lavori è il seguente 5247836B41 e il codice CUP assegnato è il seguente  B16E12000600002 e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

- Di trasmettere gli atti relativi alla perizia suppletiva alla Regione Piemonte Direzione Attività Produttive Settore Innovazione e qualificazione del sitema produttivo per quanto di competenza.
La presente determina viene così sottoscritta:









IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO









         (F.to FACCINI geom. Milver)
Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267







      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO







                 (F.to FRANZINI ANNALISA)
Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________

Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi.











IL MESSO COMUNALE











____________________

Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________

Per copia conforme ad uso amministrativo:









   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO









           (F.to FACCINI geom. Milver)

Grignasco, lì ________________________
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